

FECHAS	13-17	20-24	27-31	03-07	10-14	17-21	24-28	03-07	10-14	17-21	24-28	31-04	07-11	14-18	21-25	28-02	05-09	12-16	19-23	26-30	02-06	09-13	16-20	23-27	
	FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13 de enero: explicación sobre Unidad de Integración Curricular, taller de generación de ideas, charla bibliotecas digitales, reunión estudiantes con Juntas Académicas.																									
Hasta el 17 de febrero: estudiantes definen idea de investigación, la cual debe estar aprobado por su Junta Académica. Hasta el jueves 20 de febrero (Primera clase): entrega al docente de Diseño de Proyecto de Graduación el formulario de idea de investigación. Si la investigación se realiza en una empresa, deberá contar con la carta de autorización firmada por el representante.																									
Desarrollo del Protocolo del Trabajo de Titulación. Primer contacto con el tutor académico designado, del 25 al 28 de febrero					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Las Juntas Académicas registran temas y asignan tutor hasta el 24 de febrero al medio día . Información que será enviada al Subdecanato.																									
Revisión de ficha académica-homologaciones y títulos																									
Presentación del borrador final del protocolo al Director y al Profesor Metodólogo hasta el 23 de abril																									
Sustentación preliminar de diseños ante el profesor Metodólogo y los compañeros de clase entre el 17 de abril al 1 de mayo																									
Juntas Académicas designan tribunales y elaboran cronogramas de sustentación. Se entrega esta información al Subdecanato hasta el 9 de mayo																									
Presentación de carpetas con protocolo final en clases de la materia el jueves 15 de mayo																									
Proceso Administrativo: secretaría revisa la documentación hasta el 21 de mayo , fecha en la que se entrega a las Juntas Académicas.																									
Juntas Académicas elaboran y entregan documentos hasta el 22 mayo medio día																									
Secretaría prepara documentación el 26 mayo y convoca a Tribunales para sustentación hasta el 28 de mayo																									
Sustentación ante Tribunal. Los estudiantes sustentan sus diseños el: 2 y 3 de junio																									
Estudiantes presentan su carpeta con el protocolo definitivo, máximo dos días después de la sustentación, hasta el 4, 5 de junio medio día (según día de sustentación) . Secretaría entrega carpetas finales a las Juntas.																									
Revisión de rúbrica de sustentación de protocolo por parte de la Junta Académica y envío de documentación a Secretaría hasta el 10 de junio																									
Estudiantes acuerdan horario de tutorías con su Director e informan a su Junta Académica. Las Juntas Académicas envían al Subdecanato el calendario de tutorías hasta el 13 de junio																									
Ingreso de horario de tutorías del Taller de Graduación hasta el 19 de junio																									
Secretaría Abogada realiza los trámites previos a presentación en Consejo de Facultad.																									
Aprobación por Consejo de Facultad:																									
Los estudiantes del proyecto innovador inician el taller para el desarrollo de su trabajo de titulación el 23 de junio 2025																									